

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация системы хранения спортивного инвентаря»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 11 «Алёнушка»
А.П.Степанова
03.02.2025 г.



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — воспитатели ДОУ, воспитанники
Периметр проекта — спортивный зал МДОУ
Выдавец процесса — заведующий Степанова А.П.
Руководитель проекта — воспитатель Сенникова Е.Л.
Команда проекта — воспитатели Сенникова Е.Л., помощник
воспитателя Шапшина О.П.
Начало процесса – 03.02.2025
Конец процесса – 11.04.2025

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — Большая затрата времени на подготовку занятий по «Физическому развитию»
Проблемы:
Потеря времени при выполнении подготовки занятия по «Физическому развитию»

- Отсутствие организационной системы хранения спортивного инвентаря
- Излишние движения (поиск необходимого инвентаря)
- Излишняя транспортировка (перекладывание с места на место)

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на поиск и транспортировку спортивного оборудования	10 мин	2 мин
Сокращение времени на подготовку инвентаря и уборку, после занятия, инвентаря в зале	15 мин	5 мин
Повышение качества образовательного процесса	70%	90%

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 03.02.2025
2. Диагностика и определение целевого состояния — 03.02.2025-17.02.2025
 - разработка карты текущего состояния — 03.02.2025-10.02.2025
 - разработка карты целевого состояния — 11.02.2025-18.09.2025
3. Внедрение улучшений — 18.02.2025-18.03.2025
 - совещание по защите подходов внедрения — 18.02.2025
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 18.03.2025-11.04.2025
 - завершающее совещание — 11.04.2025

Руководитель проекта

Е.Л.Сенникова