

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА** «Оптимизация процесса уборки игрушек в групповой после завершения игровой деятельности в разновозрастной группе»

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОУ «Детский сад № 11 «Алёнушка»  
Л.А.Томилова  
28 марта 2022 года

<p align="center"><b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b></p> <p>Заказчики процесса — воспитанники, воспитатель, пом.воспитателя</p> <p>Периметр проекта - групповая комната разновозрастной группы</p> <p>Владелец процесса — Томилова Лариса Александровна -заведующий</p> <p>Руководитель проекта — Сеникова Е.Л. - воспитатель</p> <p>Команда проекта —Сеникова Елена Леонтьевна - воспитатель, Андрианова Елизавета Александровна - воспитатель, Аплатова Алеватина Николаевна - пом.воспитателя</p>		<p align="center"><b>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</b></p> <p><b>Ключевой риск</b> — Временная задержка при переходе от игровой деятельности детей к обучающей.</p> <p><b>Проблемы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствует алгоритм уборки игрушек;</li> <li>2. Отсутствует схема и карточки указывающие место игрушек в уголках игровой деятельности;</li> <li>3. Затягивание времени начала следующего занятия;</li> <li>4. Нежелание детей прерывать игровую деятельность;</li> </ol>						
<p align="center"><b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени уборки игрушек</td> <td>15,5 мин</td> <td>6-7,5 мин</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени уборки игрушек	15,5 мин	6-7,5 мин	<p align="center"><b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта — 28.03.2022 г.</li> <li>2. Диагностика и определение целевого состояния — 28.03-03.04.2022 г. <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработка карты текущего состояния — 04.04.-08.04.2022г.</li> <li>• разработка карты целевого состояния — 11.04.-13.04.2022г.</li> </ul> </li> <li>3. Внедрение улучшений — 13.04. -28.04.2022 г. <ul style="list-style-type: none"> <li>• совещание по защите подходов внедрения — 29.04.2022 г.</li> </ul> </li> <li>4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 28.04.-13.05.2022г. <ul style="list-style-type: none"> <li>• завершающее совещание 16.05.2022г.</li> </ul> </li> </ol>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель						
Сокращение времени уборки игрушек	15,5 мин	6-7,5 мин						

Руководитель проекта  Е.Л.Сеникова