

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад №11 «Алёнушка»

 Л.А.Томилова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем	28.03.2022-03.04.2022	Сформирована команда проекта. Определены проблемы	заведующий Томилова Л.А. воспитатель – Сенникова Е.Л.
2	Разработка карты текущего состояния	04.04.2022-08.04.2022	Карты текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса	Сенникова Е.Л., Андрианова Е.А.- воспитатели
3	Разработка карты целевого состояния	11.04.2022-13.04.2022	Карты целевого состояния План мероприятий	Сенникова Е.Л., Андрианова Е.А.- воспитатели
4	Внедрение улучшений	13.04.2022-28.04.2022	Быстрая реакция детей	Сенникова Е.Л., Андрианова Е.А.- воспитатели
	Замотивировать детей к уборке игрушек		Легкая ориентация в пространстве	
	Насыщение группы элементами бережливых технологий (картинки-указатели)		Желание детей к приборке игрушек	
	Поощрение детей за активность		Быстрота и легкость в приборке игрушек	
	Закрепление результатов. Переход к следующему виду деятельности		Процесс уборки игрушек в групповой после завершения игровой деятельности в разновозрастной группе оптимизирован	заведующий Томилова Л.А. воспитатель – Сенникова Е.Л.
5	Завершающее совещание	16.05.2022		

Руководитель проекта

 Е.Л.Сенникова