

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЕКТА



№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Создание рабочей группы. Диагностика и определение целевого состояния	03.02.2025- 17.02.2025	Формирование рабочей команды. Разработка карт текущего и целевого состояния	Степанова А.П. Сенникова Е.Л. Шамшина О.П.
2	Размещение маркеров спортивного инвентаря в спортивном зале	18.02.2025- 18.03.2025	Размещение табличек на стеллажах для хранения спортивного инвентаря (визуализация и оптимизация текущих процессов)	Степанова А.П. Сенникова Е.Л. Шамшина О.П.
3	Размещение объектов в системе 5S	18.02.2025- 18.03.2025	Изменение движения, перемещения (транспортировка инвентаря)	Степанова А.П. Сенникова Е.Л. Шамшина О.П.
4.	Закрепление результатов и закрытие проекта	18.03.2025- 11.04.2025	Оптимизация системы хранения спортивного инвентаря. Сокращение времени на поиск и транспортировку спортивного оборудования	Степанова А.П. Сенникова Е.Л. Шамшина О.П.
5.	Завершающее совещание	11.04.2025	Проект реализован	Степанова А.П. Сенникова Е.Л. Шамшина О.П.

Руководитель проекта

Е.Л.Сенникова